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АНОТАЦІЯ Ефективність виробництва, в тому числі, проектного менеджменту у великій мірі залежить від 
компактності елементарних робіт які виконуються: вони повинні починатися і закінчуватися таким чином, щоб на 
протязі всього проекту не створювалося та не залишалося «чорних плям» – бездіяльність спеціалізованих груп та окремих 
виконавців, простоювання обладнання та одиниць транспорту, зберігання матеріальних ресурсів, які наразі не 
використовуються, запаси зайвих грошей на рахунках, які знадобляться значно пізніше, тощо. Метою роботи було 
підвищення ефективності проектного та технологічного управління за рахунок розробки та імплементації нового методу 
оцінювання останньої шляхом оцінювання компактності заповнення параметрами елементів проектної діяльності 
загального об’єму проекту. Для розрахунку значення компактності потрібна таблична інформація про значення усіх 
параметрів проекту на границях ітерацій вздовж напрямку розширення проектного менеджменту. Далі інформація 
розбивається на окремі канали (за кількістю параметрів проектного менеджменту, що враховуються системою оцінки). 
В кожному каналі інформація  відомими методами апроксимується в багатовимірний інтеграл, далі – в степеневий 
многочлен. Застосовуючи до многочлена багатовимірні перерізи на границях ітерацій, отримуємо множину перетинів, які 
містять «чорні плями» в тих місцях, де проектна діяльність з деяких причин не провадиться. Розраховуючи співвідношення 
суми площин «чорних плям» до суми площин перетинів, отримуємо коефіцієнт компактності робіт. Виконано 
комп’ютерну симуляцію проектної діяльності. Показано, як контроль компактність процесу дозволяє зменшити час та 
кошторис проекту. Коефіцієнт компактності може використовуватися при плануванні проектних робіт для порівняння 
та вибору варіантів, а також при корегуванні проектного управління. В приватному акціонерному товаристві 
«Одескабель» були проведені випробування системи підтримки рішень в проактивному управлінні реконструкцією 
виробництва «REPROD» (Reconstruction of Production projects) при плануванні та управлінні проектом розвитку складних 
систем  із позитивним економічним ефектом.  
Ключові слова: компактність динамічної моделі; розширення проектного управління; інтерпретація поліномом; міра 
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ABSTRACT The production effectiveness, including project management, to a large extent depends of the elementary work 
compactness being carried out: they must begin and end in such a way that throughout the project no black spots are created and 
left-inactivity of the specialized groups and individual performers, idle equipment and units of transport, storage of material 
resources that are not currently in use, stocks of excessive money on accounts that will be required much later, and so on. The 
purpose of the work was to increase the project and technological management efficiency by developing and implementing a new 
method for evaluating the latter by assessing the compactness of filling with the parameters of the project activity of the total project 
volume. To calculate the compactness value, you need tabular information about the value of all project parameters on the 
boundaries iterations along the direction of project management extension. The following information is split into separate channels 
(by the number of project management parameters taken into account by the rating system). In each channel, the information is 
approximated by known methods to a multidimensional integral, then to a power polynomial. Applying the polynomial to multi-
dimensional sections on the boundaries of iterations, we obtain section pluralities that contain "black spots" in those places where 
the project activity for some reason is not carried out. Calculating the ratio of the sum of the planes of "black spots" to the sum of 
sections, we obtain the compactness works coefficient. Computer simulation of the project activity is executed. It is shown how 
controlling the compactness of the process can reduce the time and cost of the project. The compactness factor can be used when 
planning design work for comparison and selection of options, as well as when adjusting project management. In the private joint-
stock company “Odeskabel”, tests were conducted to support decision-making in the proactive management of the production in 
planning reconstruction and managing the project of complex systems "REPROD" (Reconstruction of Production projects) 
development with a positive economic effect. 
Keywords: the dynamic model of compactness; the project management expansion; polynomial interpretation; effectiveness measure 
Вступ 
Багатофакторна проектна діяльність, навіть 
якщо виконується за ретельно проробленим планом 
як правило швидко «розширюється» – з’являються 
нові параметри, зростає діапазон зміни існуючих. 
Менеджер такої діяльності, який вимушений 
враховувати усі внутрішні та зовнішні виклики, 
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обов’язково від такого плану активно відступає, адже 
обладнання руйнується, люди хворіють та 
звільнюються, коштів та часу не вистачає, постачання 
ресурсів дає збої, порушення законів та інструкцій 
змінюють структуру взаємовідносин у колективі 
виконавців, тощо. 
Кожна з таких подій саме й призводить до 
«розширення» проекту, з одного боку, та виникненню 
«чорних плям» у проекті, – з іншого. До чорних плям 
віднесемо «мертві» ділянки моделі проекту, в об’єкті 
– це кинуті виробничі площі, земельні ділянки та 
матеріали, залишки обладнання, різного роду 
недобудови, невиконані договори із підрядчиками та 
зацікавленими сторонами, «мертві» гроші, тощо. 
Не останню роль у виникненні «чорних плям» 
відіграють некомпетентні виконавці, які спроможні 
зруйнувати найкраще підібрані ідеї та побудовані 
плани проектів та програм [1]. 
Для зменшення таких ефектів існує багато 
стратегій. Прикладом тут може служити японська 
система для контролю логістичного ланцюга з точки 
зору виробництва Kanban [2]. Kanban став 
ефективним інструментом в управлінні системою 
виробництва у цілому. Однією з переваг Kanban є 
встановлення верхньої межі на кількість деталей, що 
очікують опрацювання, й уникнення таким чином 
перевантаження системи виробництва. 
Але будь-яка, навіть найдосконаліша система 
не може ефективно працювати без метрологічної 
підтримки – методу вимірювання «втрачених» 
ресурсів: часу, коштів, тощо. Особливо актуальний 
такий підхід в проектному менеджменті, який 
відрізняється багатофакторністю, великою кількістю 
різнопланових важковимірюваних пов’язаних між 




Метою роботи є підвищення ефективності 
проектного та технологічного управління за рахунок 
розробки та імплементації експрес-методу розрахунку 
останнього шляхом комплексного оцінювання 
компактності заповнення параметрами елементів 
проектної діяльності загального об’єму проекту. 
 
Викладення основного матеріалу 
 
1. Постановка проблеми та нова модель РМ. 
Розвиток теорії і практики проектного 
управління починається з обґрунтування закону 
ініціації проектів, – першого етапу будь-якої 
проектної діяльності [3]. Адже саме на цьому 
ранішньому етапі намагаються передбачити 
життєздатність проекту, оцінюючи обґрунтування 
інвестицій на основі вихідних даних, номенклатури 
продукції, потужності підприємства, основних 
технологічних рішень, забезпечення підприємства 
ресурсами, місця його розташування, основних 
будівельних рішень, оцінки впливу на навколишнє 
середовище, а також інформації щодо кадрів та 
соціального розвитку, ефективності інвестицій [4].  
Цей етап під керівництвом замовника 
(інвестора) виконують проектна та консультативна 
організації. Його результат – оцінка життєздатності 
варіантів проекту, висновки за матеріалами 
обґрунтувань і документи для прийняття 
попереднього інвестиційного рішення. 
Базою для порівняння за наявності як 
альтернативного, так і єдиного варіанта проекту 
беруть ситуацію «без проекту». Це означає, що 
показники проекту реконструкції підприємства 
порівнюють з показниками діючого підприємства, у 
разі будівництва нового підприємства проект 
порівнюється із ситуацією «без будівництва нового 
підприємства». 
Життєздатність проекту аналізують і оцінюють 
у два етапи: 
– з альтернативних варіантів проекту вибирають 
життєздатніший; 
– щодо вибраного варіанту аналізують методи 
фінансування та структуру інвестицій, які забезпечать 
максимальну життєздатність проекту. 
Таким чином, на перший план виходять методи 
порівняння того, чого ще нема, адже на етапі ініціації 
виконання проекту ще не розпочалося. Залишаються 
прогнозні моделі, від точності та адекватності яких 
суттєво залежить успіх всього проекту та якості його 
продукту. Це особливо відповідально у випадку 
ініціалізації проектів, пов’язаних із небезпечним 
середовищем, наприклад, АЕС [5] або енергетичними 
суперсистемами [6]. 
Для порівняння будь-чого необхідно вміти 
вимірювати або хоча б приблизно оцінювати головні 
параметри варіантів. Заради цього постійно розроб-
люються нові методи оцінки проектів і програм [7]. 
У той же час процеси проектного менеджменту 
(PM) настільки складні та багатофакторні, а їхні 
основні закони носять настільки когнітивний характер  
[8], що вони не можуть бути описані «простими» 
моделями, як це робиться, наприклад в механіці. Тому 
фахівці в цій області все частіше застосовують для 
оцінки таких процесів складні інтегральні параметри, 
такі як ентропія, тощо [9]. В нашій роботі для опису 
розвитку процесів РМ використовуються моделі 
космогонічної теорії.  
Обравши таку аналогію, визначимо, що в 
результаті цілеполагання та планування проектної 
діяльності до початку останньої з’являється її 
Протомодель – перша «редакція» динамічної 
багатовимірної морфологічної моделі. З початком РМ 
відбувається Великий вибух Протомоделі [10], який 
призводить до її розширення за кожним параметром 
окремо (рис. 1). 
Головною різницею динаміки розвитку моделі 
Великого вибуху є те, що її розширення суттєво 
відрізняється від «звичайного» вибуху тим, що 
кожний елемент моделі починає рухатися на кожній 
ітерації від точки на початку цієї ітерації як від нового 
центру – вторинної Протомоделі. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ISSN 2079-5459 (print) 
ISSN 2413-4295 (online) СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"














Рис. 1 – Космогонічна динамічна модель розвитку 
одного з векторів проектного управління після 
«Великого вибуху» 
 
У результаті, наприклад, сумарний рух за 6 
перших ітерацій Вибуху або його фазова траєкторія 
[11]  буде дорівнювати вектору R1-6, який є векторною 
сумою усіх проміжних векторів (рис. 2):  
 





















Рис. 2 – Динаміка Великого вибуху – приклад розвитку 
шести перших ітерацій 
 
Пропонований метод вимірювання передбачає 
збирання та збереження інформації про хід процесу 
наприкінці кожної ітерації моделювання. Якщо 
«чорна пляма» вже давно позаду, інформація про неї 
зберігається в моделі до повного завершення проекту 
і тим самим збільшує загальний адаптивний 
коефіцієнт компактності останнього. 
2. Перехід до комплексної моделі РМ.  
Як згадувалося вище, параметри РМ є вкрай 
різнофакторними (кошти, люди, ресурси, зв’язки, 
тощо). Тому в роботі було запропоновано 
розпаралелювати модель розвитку проектного 
управління після «Великого вибуху», тобто будувати 
останню як комплексну, яка складається з кількох 
підмоделей типу наведених на рис. 1. 
Далі розглянемо послідовність перетворень 
інформації в кожному з каналів комплексної моделі 
окремо. 
Визначення «критичних точок» на кожній 
ітерації моделювання. Після кожної ітерації 
моделювання визначаються «критичні точки», тобто 
найбільше та найменше значення кожного параметра, 
що моделюється: xi max  , xi min. 
Апроксимація точок за допомогою 
багатовимірних інтегралів. Для областей загального 
вигляду, які характеризуються нерівностями 
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dxxxxfdxdxI      (2) 
 
Розкладання інтеграла на многочлени. Інтеграл 
(2) може бути розкладений [13, 14] на кілька 
степеневих рядів (каналів майбутньої обробки) для 



























   
 
Вираз (3) є моделлю розширення проектного 
менеджменту за всіма параметрами, які враховує 
вираз (2). 
Визначення перерізів. Будь який (n – m)-
вимірний переріз n-вимірної моделі проектного 
менеджменту, де m – розмірність «площини», яка 
здійснює переріз, (m < n), буде відбивати її статус на 
поточний момент часу. Оскільки подальша обробка 
інформації передбачає роботу із перерізами у вигляді 
двовимірних «зображень», необхідно дотримуватися 
співвідношення: 
 
2mn ,                                (4) 
 
Серед змінних, які входять до системи (3) 
знаходять дві, які входять до кожного 
співвідношення, наприклад, час та кошти, та 
































   
 
Далі діленням n-вимірних многочленів усіх 
моделей (3) на m-вимірний многочлен «площин» (5), 
які перерізають, отримуємо n двовимірних перерізів 
n-вимірної моделі проектного менеджменту.  
Під m-вимірною «площиною» в n-вимірному 
афінному просторі, таким чином, розуміли m-
вимірний афінний простір, тобто «площину» 
евклідового простору перерізу, який сам є евклідовим 
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простором, але з меншою кількістю вимірювань [15]. 
Зазначимо, що множина конкретних параметрів 
перерізу Пе повністю належить множині конкретних 
параметрів досліджуваного простору Пр: 
 
ПрПе ,                                (6) 
 
Аналіз та обробка отриманих перерізів. На 
дискретній за часом моделі можливо виконати кілька 
таких перерізів по кожному каналу. Це схоже на 
томографію – отримання пошарових зображень 
внутрішньої структури об’єкта. Їхній набір саме й 
буде проміжною дискретною моделлю життєвого 
циклу проектного менеджменту.  
У такий переріз можуть потрапляти, окрім 
параметрів основної водоспадної технології, також й 
паралельні AGILE-технології, а також «чорні плями» 
які моделюють «відмирання» відпрацьованих 
поточних та минулих фрагментів PM на шляху до 










Рис. 3 – Переріз моделі проектного управління 
 
Двовимірний переріз має статус «зображення», 
до якого застосовні усі види обробки останніх, 
зокрема, первинна обробка та сегментація, виділення 
та опис контурів сегментів, аналіз «зображень», 
заснований, наприклад, на використанні спектральних 
дескрипторів в різних ортогональних базисах, а також 
апарату моментних функцій [16]. Певні зображення 
можна перетворювати в число або в інші згортки, які 
можна оцінювати та порівнювати між собою за цією 
оцінкою [17,18]. 
Повна динамічна морфологічна модель 
проектного управління складається з усіх 
елементарних моделей окремих перерізів по усіх 
вузлах дискретизації об’єкта РМ. 
У роботі елементарні моделі як зорові образи 
попікскельно підсумовували (рис. 4), а результат 
використовували для розрахунку коефіцієнту 














К                                (7) 
 
де Sпi – загальна площа підсумкового зображення;  sхi 
– загальна площа відпрацьованої частини i-го 
перерізу. 
Гіпотеза: компактність К є мірою ефективності 
УП, оскільки величина Sхi є мірою невідновлюваних 
втрат, які при ефективному плануванні та керівництві 











Рис. 4 – Схема одержання підсумкового перерізу 
 
Згідно із (7) коефіцієнт компактності 
безрозмірний, а отже він може використовуватися в 
якості критерію ефективності варіантів проектного 
плану. Його значення завжди знаходиться в діапазоні 
.10  К
 
В «нульовому» проекті невиправданих 
втрат немає, і в цьому сенсі він ідеальний. Значення  
К = 1 відповідає проекту, який зупинився.
 3. Підсистема комп’ютерної підтримки 
прийняття проектних рішень «REPROD» та її 
практичні випробування  
На підставі проведених досліджень розроблено 
схему підсистеми комп’ютерної підтримки прийняття 
проектних рішень в плануванні і виконанні 
проектного управління «REPROD» (Reconstruction of 
Production projects), схема якої наведена на рис. 5.  
В її основі – розширена база даних, в яких 





































1. Обробка перерізів як зображень 
2. Поєднання зображень от окремих каналів 
3. Виділення границь «мертвих» зон 
4. Розрахунок коефіцієнту компактності 
 
 
Рис. 5 – Схема підсистеми комп’ютерної підтримки 
прийняття проектних рішень в плануванні і виконанні 
проектного управління «REPROD» 
 
За допомогою системи «REPROD» виконано 
комп’ютерну симуляцію проектної діяльності. 
Показано, як змога контролювати компактність 
процесу дозволяє зменшити час та кошторис проекту 
(рис. 6).  
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Рис. 6 – Зростання коефіцієнту компактності 
протягом проектного управління як модель зниження 
ефективності проекту 
 
Це дає право стверджувати, що коефіцієнт 
компактності може використовуватися при 
плануванні проектних робіт для порівняння та вибору 
варіантів, а також при корегуванні проектного 
управління під час виконання останнього. 
У приватному акціонерному товаристві 
«Одескабель» були проведені випробування системи 
підтримки рішень в проактивному управлінні 
реконструкцією виробництва «REPROD» при 
плануванні та управлінні проектом розвитку складних 




Будь-яке управління безпосередньо пов’язане 
або із прогнозуванням результату втручання в 
керований об’єкт або з можливістю постійного 
контролю таких результатів для організації 
замкненого контуру. 
Проблема в тому, що управління проектами або 
програмами має настільки складну і 
малопередбачувану в багатьох областях структуру, 
що саме низькі ймовірність прогнозування та точність 
вимірювання стають непереборною перешкодою на 
шляху прийняття ефективних проектних рішень 
протягом всього проектного управління. 
В роботі запропоновано новий метод 
вимірювання безпосередньо ефективності проектного 
менеджменту. Для цього останній розглядається в 
якості організаційно-технічного об’єкта протягом 
життєвого циклу якого відбуваються негативні зміни, 
що залишають так звані «чорні плями» – зони втрат в 
багатовимірному просторі існування моделі такого 
об’єкта.  
При цьому компактність об’єкта 
(співвідношення об’єму об’єкта в цілому і сумарного 
об’єму «чорних плям») в якості безрозмірного 
функціоналу, може служити критерієм ефективності 
проектного управління як в цілому, так і по окремих 
функціональних областях. 
Позитивні результати комп’ютерної симуляції 
та виробничих випробувань свідчать про 




Процеси проектного менеджменту настільки 
складні та багатофакторні, що вони не можуть бути 
описані «простими» моделями, як це робиться, 
наприклад в механіці. В роботі для опису розвитку 
процесів РМ використовуються моделі космогонічної 
теорії «Великого вибуху».  
Побудовано комплексну модель РМ параметри 
якої є вкрай різнофакторними (кошти, люди, ресурси, 
зв’язки, тощо). Тому в роботі було запропоновано 
розпаралелювати модель розвитку проектного 
управління після «Великого вибуху» по групах 
параметрів різних функціональних областей, тобто 
будувати цю модель як комплексну, яка складається з 
кількох підмоделей. Моделювання полягає у 
визначенні «критичних точок» на кожній ітерації 
моделювання; апроксимації точок за допомогою 
багатовимірних інтегралів; розкладанні інтегралів на 
многочлени; визначенні перерізів і, нарешті, аналіз та 
обробці отриманих перерізів із подальшим 
перерахунком в коефіцієнт компактності. 
Розроблено схему підсистеми комп’ютерної 
підтримки прийняття проектних рішень в плануванні і 
виконанні проектного управління «REPROD» 
(Reconstruction of Production projects) За допомогою 
системи «REPROD» виконано комп’ютерну 
симуляцію проектної діяльності. Показано, як змога 
контролювати компактність процесу дозволяє 
зменшити час та кошторис проекту. Це дає право 
стверджувати, що коефіцієнт компактності може 
використовуватися при плануванні проектних робіт 
для порівняння та вибору варіантів, а також при 
корегуванні проектного управління під час виконання 
останнього.  
У ПАТ «Одескабель» були проведені 
випробування системи підтримки рішень в 
проактивному управлінні реконструкцією 
виробництва при плануванні та управлінні проектом 
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АННОТАЦИЯ Эффективность производства, в том числе, проектного менеджмента, в большой степени зависит от 
компактности элементарных выполняемых работ. Эти работы должны начинаться и заканчиваться таким образом, 
чтобы на протяжении всего проекта не создавалось и не оставалось «черных пятен» – бездействия специализированных 
групп и отдельных исполнителей, простоя оборудования и единиц транспорта, хранения материальных ресурсов, которые 
не используются, запасов лишних денег на счетах, которые понадобятся значительно позже, и тому подобное. Целью 
работы было повышение эффективности проектного и технологического управления за счет разработки и 
имплементации нового метода оценки последней путем оценки компактности заполнения параметрами элементов 
проектной деятельности общего объема проекта.  Для расчета значения компактности нужна табличная информация о 
значении всех параметров проекта на границах итераций вдоль направления расширения проектного менеджмента. Далее 
информация разбивается на отдельные каналы (по количеству параметров проектного менеджмента, учитываемых 
системой оценки). В каждом канале информация известными методами аппроксимируется в многомерный интеграл, далее 
– в степенной многочлен. Применяя к многочлену многомерные разрезы на границах итераций, получаем множество
сечений, содержащих «черные пятна» в тех местах, где проектная деятельность по некоторым причинам не 
производится. Рассчитывая соотношение суммы площадей «черных пятен» к сумме площадей сечений, получаем 
коэффициент компактности работ. Выполнено компьютерную симуляцию проектной деятельности. Показано, как 
контроль компактности процесса позволяет уменьшить время и стоимость проекта. Коэффициент компактности 
может использоваться при планировании проектных работ для сравнения и выбора вариантов, а также при 
корректировке проектного управления. В частном акционерном обществе «Одескабель» были проведены испытания 
системы поддержки решений в проактивном управлении реконструкцией производства при планировании и управлении 
проектом развития сложных систем «REPROD» (Reconstruction of Production projects) с положительным экономическим 
эффектом. 
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